


# Aufbauorganisation



\* TP8 wird nur ausgelöst, sofern sich Grundeigentümer aktiv an Entwicklung beteiligen

# Ablauforganisation

- > Arbeitsschritte/Produkte ▬
- > Mitwirkung/Partizipations- und Informationsanlässe ◆
- > Beschaffung Planerleistungen ●
- > GR-Beschlüsse / GGR-Beschlüsse ◆

## Richtplanung (Dauer 30-36 Monate)

Konkretisierung Hotspots mit Grundeigentümern in TP8

- Homepage +Facebook ◆
- 1. Werkstatt "Befunde" Gesamtbevölkerung ◆
- 2. Workshop "Perspektiven" Gesamtbevölkerung ◆
- 3. Workshop "Skizzen RES" Gesamtbevölkerung ◆
- 4. Workshop "Entwurf REK+ Skizzen Hotspots" Grundeigentümer ◆
- Infov. ◆
- Mitw. ◆

Kredit Schritt 01 GR Kredit Schritt 02 GGR GGR Kenntnisnahme Beschluss RES GGR

### 01-Vorbereitung

- Auf Einladung / Freihändige Vergaben TP1-3 (Vorbehältlich Kreditsprechung GGR)

### 021-Befunde und Perspektiven

- Auf Einladung / Freihändige Vergaben TP4-6

### 022-RES Entwicklungsstrategie

- Auf Einladung / Öffentliche Ausschreibung TP7
- Auf Einladung / Freihändige Vergabe TP8.1/8.2/8xy
- Energie Richtplan bereits vergeben

- > TP1 - Beratung/Support\*
- > TP2 - Partizipation/Kommunikation \*
- > TP3 - Recht \*
- > TP4 - Perspektiven / Identitäten
- > TP5 - Bevölkerung / Soziales
- > TP6 - Hotspots / SEIN

\* Dauerhaufgaben Schritt 01-02

- > TP7 - RES Entwicklungsstrategie (Richtplan)
- > TP8 - Hotspots gemeinsam mit Grundeigentümer
- > Richtplan Energie bereits in Arbeit

## Ausblick Nutzungsplanung (Dauer 18-24 Monate)

- ◆ Infoveranstaltung
- ◆ Mitwirkung

Kredit Schritt 03 GGR

Beschluss ZP/BR GGR (evtl. Volksabstimmung)

### 03-NP Revision Nutzungsplanung

- Öffentliche Ausschreibung TP9

- > TP9 - Revision Nutzungsplan