

Botschaft an den Grossen Gemeinderat für die 6. Sitzung vom 17. Dezember 2020

Traktanden Nr. 348
Registratur Nr. 10.3.01
Axioma Nr. 4944

Ostermundigen, 10. November 2020 / KumJur



Pendenzenliste "Grosser Gemeinderat (GGR)"; Kenntnisnahme

1. Zusammenfassung und Antrag

1.1. Zusammenfassung

Der diesjährige GGR-Präsident wünscht, dass an jeder Sitzung als erstes Traktandum die „Pendenzenliste“ aus den Sitzungen des GGR bearbeitet bzw. beraten wird. Die Pendenzenliste setzt sich primär aus Sachgeschäften zusammen.

1.2. Antrag

Gestützt auf die nachfolgenden Ausführungen sowie Artikel 63 Absatz 2 der Gemeindeordnung vom 24. September 2000 beantragt der Gemeinderat dem Grossen Gemeinderat, es sei folgender

B e s c h l u s s zu fassen:

Die „Pendenzenliste des Grossen Gemeinderates“ (Infostand 3.11.2020) wird zur Kenntnis genommen.

2. Pendenzenliste

o = offen, e = erledigt, ne = offen, sollte erledigt sein

Ax #	Titel	Start	Ende	Zu- stän- dig	Kommentar	Sta- tus
422	Behörden- und Verwaltungsreform (BVR)	19.09.13	31.12.16	PRA	Kreditabrech- nung	ne
<p><i>Stand der Dinge + Zeithorizont</i> PRA: Der Schlussbericht BVR ist für die GGR-Sitzung vom 17. Dezember 2020 traktandiert.</p>						
2103	Verwaltungsbericht 2015: Motion betr. Kinderschutz durch Verkehrssicherheit bei der Schule Rüti	25.08.16 18.05.17 28.06.18 27.06.19	31.05.17	ÖS	Abschreibung abgelehnt	ne
<p><i>Stand der Dinge + Zeithorizont</i> ÖS: Das Polizeiinspektorat führt weiterhin regelmässige Geschwindigkeitskontrollen durch.</p>						
2719	Ortsplanungsrevision: O'mundo	15.12.16 03.05.18	31.12.20	PRA	Raumentwick- lungswegweiser 2025+ (siehe auch www.omundo.ch) ; RES im Mitwir- kungsverfahren	o
<p><i>Stand der Dinge + Zeithorizont</i> PRA: Die Mitwirkungsphase zur Räumlichen Entwicklungsstrategie (RES) wurde im 4. Quartal 2019 gemäss Terminplan abgeschlossen. Am 21.01.2020 verabschiedete der Gemeinderat die Unterlagen der RES zuhanden der kantonalen Vorprüfung. Der Vorprüfungsbericht ist erst anfangs August 2020 von den kantonalen Behörden an die Gemeinde eingegangen. Zurzeit laufen die Prüfung der Rückmeldungen und die Überarbeitung des Zeitplans und die Formulierung von Anpassungen der RES. Parallel zum Vorprüfungsverfahren hat der Gemeinderat im Rahmen einer Klausur die Grundlagen für die Weiterentwicklung der zentralen Baustellen bei der künftigen Tramwendeschleife, beim Tell/Alpenrösli, beim Dreieck und Bahnhof erarbeitet. Nach Prüfung des Vorprüfungsberichts wird das Geschäft im 4. Quartal 2020 oder im 1. Quartal 2021 dem GGR vorgelegt. Der Zeitpunkt hängt u.a. von den verfügbaren internen Ressourcen ab.</p>						
3527	Informations- + Koordinationsstelle 60+	27.06.19	31.08.22	SOZ	Ergebnisse der Projektelevaluation abgeben	o
<p><i>Stand der Dinge + Zeithorizont</i> SOZ: Am 01.03.2020 hat die für dieses Projekt zuständige Mitarbeiterin ihre Arbeit aufgenommen. Das Projekt ist auf Kurs, wenn auch mit 2 monatiger Verspätung. Das Projekt wird demzufolge am 28.02.2023 abgeschlossen. Zwischenzeitlich hat Corona den Kurs bestimmt (siehe dazu diverse Publikationen in der Bantigerpost), zudem ist eine Bedarfsanalyse durchgeführt worden. Die Ergebnisse werden in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und einer Fachhochschule weiterverarbeitet</p>						

Ax #	Titel	Start	Ende	Zu- stän- dig	Kommentar	Sta- tus
2545	Schulraumplanung; Gesamtprojektplan; Genehmigung	20.02.20	30.11.21	HB/BK S	Bei jedem Kredit- antrag Info über den Stand des Gesamtprojekt- plans abgeben	o
<i>Stand der Dinge + Zeithorizont</i> <i>HB/BKS: Der GGR wurde am 17.09.2020 im Rahmen des Projektierungskredites für die Gesamtplanung Schulanlage Möslı über den Stand des Gesamtprojektplans informiert. Die nächste Information erfolgt voraussichtlich am 06.05.2021 im Rahmen des Ausführungskredites für das Schulraumprovisorium Möslı.</i>						

GEMEINDERAT OSTERMUNDIGEN



Thomas Iten
Präsident



Barbara Steudler
Gemeindeschreiberin