

Botschaft an den Grossen Gemeinderat für die 1. Sitzung vom 10. März 2016

Geschäfts Nr. 8
Registratur Nr. 42.3.43
Axioma Nr. 220

Ostermundigen, 09.02.2016 / TruMar



Sanierung von öffentlichen Abwasserleitungen: Rahmenkredit für die Jahre 2009 bis 2013; Kreditabrechnung

1. Zusammenfassung und Antrag

1.1. Zusammenfassung

Die Stimmenden der Gemeinde Ostermundigen haben an der Urnenabstimmung vom 30. November 2008 für die Sanierung der öffentlichen Wasser- und Abwasserleitungen vier Rahmenkredite von total CHF 31'200'00.00 (inkl. MWSt.) zu Lasten der Investitionsrechnung bewilligt (520.501.19 Ersatz Wasser = CHF 14'000'000.00, 530.501.19 Ersatz Abwasser = CHF 14'500'000.00, 530.501.20 Sanierungen Abwasser = CHF 1'500'000.00, 530.501.21 Spülungen Abwasser = CHF 1'200'000.00).

Die Arbeiten für den Ersatz von Wasser- und Abwasserleitungen sowie die Spülungen der Abwasserleitungen sind teilweise noch nicht abgeschlossen oder aus Rücksicht zum Tram-Projekt noch gar nicht gestartet worden. Deshalb werden die Rahmenkredite 520.501.19, 530.501.19 und 530.501.21 zu einem späteren Zeitpunkt abgerechnet und sind nicht Bestandteile der vorliegenden Botschaft.

Hingegen sind die Abwasser-Sanierungsarbeiten, welche mit dem Rahmenkredit 530.501.20 vorgesehen waren, abgeschlossen und werden hiermit abgerechnet. In den Jahren 2009 bis 2014 wurden gestützt auf den Massnahmenplan der Generellen Entwässerungsplanung (GEP) an verschiedenen Orten im gesamten Gemeindegebiet öffentliche Abwasserleitungen und -schächte saniert; sie sind nun wieder in technisch einwandfreiem Zustand bzw. entsprechenden Vorschriften.

Die Abrechnung des Rahmenkredits 520.501.20 „Sanierungen Abwasser“ schliesst mit einer bewilligungspflichtigen Kostensumme von CHF 1'513'327.60 (inkl. MWSt.) ab, was Mehrkosten von CHF 13'327.60 bzw. +0.9 % entspricht.

1.2. Antrag

Gestützt auf die nachfolgenden Ausführungen sowie Artikel 57 Absatz 2 Buchstabe c der Gemeindeordnung vom 20. Juni 2011 beantragt der Gemeinderat dem Grossen Gemeinderat, es sei folgender

B e s c h l u s s zu fassen:

1. Von der Kreditabrechnung über „Sanierung von öffentlichen Abwasserleitungen; Rahmenkredit für die Jahre 2009 bis 2013“, abschliessend mit der Kostensumme (inkl. MWSt.) von CHF 1'513'327.60 (Kto. 530.501.20) wird Kenntnis genommen.
2. Zu Lasten der Investitionsrechnung Abwasser (Kto. 530.501.20) wird ein Nachkredit von CHF 13'327.60 (inkl. MWSt.) bewilligt.

2. Erläuterungen

2.1. Ausgangslage

Gestützt auf die Generelle Entwässerungsplanung (GEP) sowie auf Kanalfernsehaufnahmen und deren Auswertungen mussten im gesamten Gemeindegebiet an diversen Orten öffentliche Abwasserleitungen und -schächte saniert werden. Damit nicht jedes einzelne Sanierungsvorhaben (je nach Finanzkompetenz) durch den Gemeinderat oder durch den Grossen Gemeinderat bewilligt werden musste, bewilligten die Stimmenden der Gemeinde Ostermundigen an der Gemeindeabstimmung vom 30. November 2008 zu Lasten der Investitionsrechnung einen Rahmenkredit von CHF 1'500'000.00 (inkl. MWSt.).

An folgenden Standorten wurden in den Jahren 2009 bis 2014 Sanierungsarbeiten an Abwasseranlagen ausgeführt:

- Alpenstrasse
- Birkenweg
- Blankweg
- Dennigkofengässli
- Dennigkofenweg
- Forelstrasse
- Gerbestrasse
- Grubenstrasse
- Mitteldorfstrasse
- Oberdorfstrasse
- Obere Zollgasse
- Oberer Flurweg
- Oberfeldweg
- Rörswilstrasse
- Rütliweg
- Schiessplatzweg
- Untere Zollgasse
- Wiesenstrasse
- Winkelweg
- Diverse Schächte und Leitungen im ganzen Gemeindegebiet

Die sanierten Abwasserleitungen und -schächte sind nun wieder in technisch einwandfreiem Zustand bzw. entsprechenden Vorschriften.

Keine separaten Sanierungsarbeiten erfolgten an folgenden Standorten, weil dies im Zusammenhang mit gleichzeitig laufenden anderen Projekten ausgeführt wurde:

- Bühlweg
- Dammweg
- Gurtenweg
- Nobsstrasse
- Rothus
- Steinbruchweg

2.2. Kreditabrechnung

Position	bewilligter Kredit	Kosten der Ausführung	+/-
• Baumeisterarbeiten		63'838.40	
• Kanalsanierungsarbeiten (Reinigungen, Sanierungen, Kanalfernsehen zur Kontrolle der ausgeführten Arbeiten)		948'039.60	
• Kanalfernsehen für Zustandsanalysen, Schadenauswertungen, Massnahmenpla- nungen, Projektierungen, Bauleitungen, Ab- rechnungen		497'169.00	
• Diverses		4'280.60	
Total (inkl. MWSt.)	1'500'000.00	1'513'327.60	+13'327.60

2.3. Information zu den übrigen, noch offenen Rahmenkrediten Wasser und Abwasser 2009 - 2014

Die Stimmenden von Ostermundigen bewilligten an der Urnenabstimmung vom 30. November 2008 zu Lasten der Investitionsrechnung auch die folgenden drei Rahmenkredite:

Kto. 520.501.19	Ersatz Wasserleitungen	CHF 14'000'000.00 (inkl. MWSt.)
Kto. 530.501.19	Ersatz Abwasserleitungen	CHF 14'500'000.00 (inkl. MWSt.)
Kto. 530.501.21	Spülungen Abwasserleitungen	CHF 1'200'000.00 (inkl. MWSt.)

Die Arbeiten an einigen Teilprojekten dieser Rahmenkredite sind noch nicht abgeschlossen oder aus Rücksicht zum Tram-Projekt noch gar nicht gestartet worden. Deshalb werden diese Rahmenkredite zu einem späteren Zeitpunkt abgerechnet und sind nicht Bestandteile der vorliegenden Botschaft.

Detaillierte Auskunft über den Stand der Rahmenkredite können jährlich dem Verwaltungsbericht entnommen werden (u. a. Verwaltungsbericht 2014, Seiten 66 bis 69).

Gemeinderat Ostermundigen



Thomas Iten
Gemeindepräsident



Jürg Kumli
Gemeindeschreiber Stv.