

Botschaft an den Grossen Gemeinderat für die 5. Sitzung vom 31. Oktober 2019

Traktanden Nr. 241
Registratur Nr. 13.5.16
Axioma Nr. 1304

Ostermundigen, 17. September 2019 / VenMar



ICT-Infrastruktur Schulen: Ersatzbeschaffung für die Betriebsdauer von 2014 - 2019; Kreditabrechnung

1. Zusammenfassung und Antrag

1.1. Zusammenfassung

Mit Beschluss vom 31. Oktober 2013 hat der Grosse Gemeinderat für die Ersatzbeschaffung der ICT-Infrastruktur in den Schulen für die Betriebsdauer von 2014 bis 2019, einen Investitionskredit in der Höhe von CHF 800'000 bewilligt.

Die Beschaffung ist abgeschlossen und die Schlussabrechnung liegt vor. Die Kreditabrechnung schliesst mit Gesamtkosten von CHF 791'616.70 ab. Somit wird der bewilligte Kredit um CHF 8'383.30 unterschritten.

1.2. Antrag

Gestützt auf die Ausführungen sowie Artikel 57 Absatz 2 der Gemeindeordnung vom 24. September 2000 beantragt der Gemeinderat dem Grossen Gemeinderat, es sei folgender

B e s c h l u s s zu fassen:

Die Kreditabrechnung über die Ersatzbeschaffung der ICT-Infrastruktur in den Schulen für die Betriebsdauer von 2014 bis 2019 - abschliessend mit einem Gesamtaufwand von CHF 791'616.70 - wird zur Kenntnis genommen.

2. Erläuterungen

2.1. Ausgangslage

Für die Betriebsdauer der ICT-Infrastruktur in den vier Schulen von August 2014 bis Juli 2019 bewilligte der GGR einen Investitionskredit von CHF 800'000 zu Lasten Konto Nr. 238.5060.02.

2.2. Kreditabrechnung

	Kostenvoranschlag	Effektive Kosten	Differenz +/-
Ersatzbeschaffung Geräte Betrag Kostenvoranschlag inkl. Reserven von CHF 38'016	477'902	474'245.10	- 3'656.90
Realisierung Rollout, Ersatzbeschaffung Netzwerkkomponenten, Ersatzbeschaffung Software (inkl. Lizenzen), elektrische Installationen, externe Projektbegleitung Phase Realisierung	322'098	317'371.60	- 4'726.40
Total Investitionskredit	800'000		
Total effektive Kosten		791'616.70	
Kredit unterschritten			- 8'383.30

Der bewilligte Kredit wurde um CHF 8'383.30 unterschritten.

Die Kosten für die Ersatzbeschaffung der Geräte waren um CHF 29'632.70 höher als ursprünglich erwartet. Das Klassenwachstum wurde im Investitionskredit mit den Reserven berücksichtigt. Ebenfalls mussten für die Lehrpersonen zusätzliche Laptops beschafft werden.

Investitionskredit basierte auf der Klassenstruktur per 01.08.2013. 382 Laptops. Zwei neue Klassen per August 2014 eröffnet und zusätzliche Lehrpersonen benötigten Laptops.	Bestellung 2014 14 zusätzliche Laptops Total 396
Klassenwachstum 2015 bis 2018 8 Klassen	Bestellungen 2015/2016 45 zusätzliche Laptops

2.3. Stellungnahme der Finanzkommission

Die Finanzkommission hat die Kreditabrechnung an ihrer Sitzung vom 16. September 2019 zur Kenntnis genommen.

Gemeinderat Ostermundigen



Thomas Iten
Gemeindepräsident



Jürg Kumli
Gemeindeschreiber Stv.