

Termin- und Ablaufplan Wasserbauplan Lötchenbach

Bevölkerung	Gemeinde	Kanton Bern	Termin / Zeitbedarf
	Erste Kontakte mit Ingenieurbüro		Januar 2014
	Kreditbeschluss für Vorprojekt Kommission		Oktober 2015
	Kreditbeschluss für Vorprojekt GR		Oktober 2015
	Ausarbeiten Vorprojekt	Beratung	Jan. 2016 – Nov. 2016
	1. Behandlung GR		7. Feb. 2017
	1. Behandlung GGR		16. März 2017
	Behandlung GR		25. Juli 2017
	Behandlung GPK		16. Aug. 2017
	Begehung vor Ort		17. Aug. 2017
	Behandlung im GGR		24. Aug. 2017
	Ausarbeitung Botschaft		28. Aug. bis 13. Okt. 2017
Volksabstimmung			26. Nov. 2017
	Ausschreibung Ingenieurarbeiten	Beratung	Dez. 2017
Frühzeitige Kontakte mit den Betroffenen	Erstellen von Entwurf Wasserbauplan	Beratung	Jan. 2018 bis April 2018
Mitwirkung 30 Tage	Mitwirkungsbericht		Mai/Juni 2018
	GR Genehmigung		Juli 2018
		Vorprüfung Kanton 3 Monate	August bis Okt. 2018
	Bereinigung		Nov. 2018
		Planungsauflageverfahren Einholen von Fachberichten 2-3 Monate	Dez. / Jan 2019
	GR Beschluss Auflage		März 2019
Pol. Parteien, Betroffene Umweltverbände	Publikation Auflage 30 Tage		April /Mai 2019
Einsprachen		Regierungsstatthalter Einigungsverhandlungen	Mai / Juni 2019
	Bereinigung		Juli 2019
	GR Beschluss		August 2019
	Beschluss Wasserbauplan	Prüfung und Entscheid Genehmigungsverfügung 2-3 Monate	August / Oktober 2019
Beschwerdemöglichkeit	Bekanntgabe der Planungsgenehmigung	Eröffnung Genehmigungsverfügung 30 Tage	November 2019
	Umsetzung in Etappen möglich. Entscheid durch Gemeinde.		Baubeginn ab Jan. 2020 spätestens 2024

Tiefbauamt des Kantons Bern	Strategische Planung		
Fachordner Wasserbau	150	Verfahren und Abläufe	
Datum: 04.01.10 / V 1.2/d	154	Wasserbauplan	Seite
Revidiert:			1

Ablauf Wasserbauplanverfahren (Art. 23-25 WBG [BSG 751.11])




Abb. 154-1: Wasserbauplanverfahren