

Botschaft an den Grossen Gemeinderat für die 2. Sitzung vom 30. April 2026

Traktanden Nr. 6  
Registratur Nr. 13.5.16  
Axioma Nr. 3115

Ostermundigen, 17. März 2026 / VenMar



## ICT-Infrastruktur Schulen; Ersatzbeschaffung für die Betriebsdauer von 2019 – 2024; Kreditabrechnung

### 1. Zusammenfassung und Antrag

#### 1.1. Zusammenfassung

Mit Beschluss vom 1. November 2018 hat der Grosse Gemeinderat für die Ersatzbeschaffung der ICT-Infrastruktur (Informations- und Kommunikationstechnologie) in den Schulen für die Betriebsdauer von 2019 – 2024 einen Investitionskredit in der Höhe von CHF 1'650'000.00 bewilligt. Zusätzlich wurde am 5. März 2019 ein Nachkredit von CHF 145'000.00 durch den Gemeinderat bewilligt. Der Nachkredit war ein Geschäft des Hochbaus und betrifft die bauseitigen Installationskosten für die Montage der Access-Points. Die beiden bewilligten Kredite wurden zu einem einzigen Investitionskredit mit dem Gesamtbetrag von CHF 1'795'000.00 zusammengeführt.

Die Beschaffung ist abgeschlossen und die Schlussabrechnung liegt vor. Die Kreditabrechnung schliesst mit Gesamtkosten von CHF 1'781'547.80 ab. Somit resultiert ein Minderaufwand von CHF 13'452.20.

#### 1.2. Antrag

Gestützt auf die nachfolgenden Ausführungen sowie Artikel 57, Absatz 2, der Gemeindeordnung vom 24. September 2000 beantragt der Gemeinderat dem Grossen Gemeinderat, es sei folgender

**B e s c h l u s s** zu fassen:

Die Kreditabrechnung über die Ersatzbeschaffung der ICT-Infrastruktur der Schulen für die Betriebsdauer von 2019 – 2024, abschliessend mit einem Gesamtaufwand von CHF 1'781'547.80, wird zur Kenntnis genommen.

## 2. Erläuterungen

### 2.1. Kreditabrechnung

Die Kreditabrechnung des Investitionskredits Nr. 238.5060.04, der ICT-Infrastruktur der Schulen für die Betriebsdauer von 2019 – 2024, schliesst mit einem Minderaufwand von CHF 13'452.20 ab. Die bewilligte Gesamtsumme des Kredits beträgt CHF 1'795'000.00.

Gegenstand	Betrag in CHF	Betrag in CHF
<b>Summe Investitionskredit</b>		<b>1'795'000.00</b>
Beschaffung Notebooks und Notebook-Wagen der Schülerinnen und Schüler	1'134'094.50	
Tablets (iPads) der Schülerinnen und Schüler	82'808.30	
Realisierung: Rollout, Migration, Netzwerk, Server	323'972.90	
Installationskosten Montage Access-Points	136'300.95	
Internet, Ausbau höhere Bandbreite	89'228.50	
Externe Projektbegleitung Phase Realisierung	15'142.65	
<b>Total effektive Kosten</b>		<b>1'781'547.80</b>
Minderaufwand		13'452.20

### 2.2. Stellungnahme der Finanzkommission

Die Finanzkommission hat die vorliegende Botschaft an ihrer Sitzung vom 9. März 2026 zu Händen der GGR-Sitzung vom 30. April 2026 genehmigt.

Gemeinderat Ostermundigen



Thomas Iten  
Präsident



Barbara Steudler  
Gemeindeschreiberin