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Zentrale Baustelle Z1.1_Tell
Fahrplan Planerlass, Projekt und Verträge

Zonenplanänderung mit ZPP‐Vorschriften gem. Art. 58‐61 BauG
Planerlassverfahren nach kantonalem Recht

Entwurf
(3 Monate)

Mitwirkung
(3 Monate)

Vorprüfung
(ca. 6 Monate) B Genehmigung

(3 ‐ 4 Monate)

ZPP

öff. Auflage
(3 Monate)

Beschluss GGR «ZPP»
(mit. fakultativem Referendum)

März 2025

Abgleich

RealisierungProjektwettbewerb
auf Einladung mit 6 Teams

Vorbereit.
(2 Monate)

Durchführung
(4 Monate)

Richtprojekt
04_Projektierung

Vorprojekt
(4 Monate)

Bauprojekt
(4 Monate) ( )

Baubewilligungsverfahren
(6 Monate)

Rechtskraft 
Baubewilligung

Jury Ende
Juni 2024

Baubewilligung

E

Entscheid GR 
«Verzicht auf UeO»

Eigentum + Mietverträge   (wie bisher)

Planungsvertrag Infrastrukturvertrag
Unterzeichnung Verträge
Baurecht
& Landgeschäfte

Baurechtszins halbjährlich

Freigabe Eckwerte BRV

Anzeige Baustart Halter (+6 Monate)

Kündigung / Auszug Mieter

Fälligkeit Mehrwertabgabe

Beginn Zinspflicht Baurecht

Information an Mieter

Eigentum + Mietverträge   (wie bisher)

Beschluss Abgabe Baurecht

Vorverträge Baurecht & Landgeschäfte
Vollzug Verträge
Baurecht
&  Landgeschäfte

Mietzinsgarantie z.L. Halter

Synchronisation

Planerlass

ProjektE

Entscheid GR 
«Öffentliche Auflage»

Okt. 2024

Entscheid GR 
«Vorprüfung»
Jan. 2024

Entscheid GR 
«Mitwirkung»
Okt. 2023

Frist. fak. Ref.
(2 Monate)E E Einsprachen

(3 Monate)

Mehrwertverfügung durch Gemeinde


